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1. Pérmbledhja Ekzekutive

Plani i Punés sé Késhillit Gjyqésor té Kosovés (KGjK) pér
vitin 2022, parashihte realizimin e 9 objektivave, bren-
da té cilave gjendet njé numér i konsiderushém i akti-
viteteve té cilat ishin té parapara té implementoheshin
deri né fund té vitit 2022.

Sipas té dhénave té pranuara nga KGjK, nga 138 aktivi-
tete sa ishin paraparé té realizohen né Planin e Punés sé
KGjK-sé té vitit 2022, KGjK kishte arritur té pérmbush 86
prej tyre, ndérsa 52 aktivitete té tjera nuk kishin arritur
té finalizoheshin brenda kohés sé paraparé né kété plan.

62%

| REALIZUAR

Realizimi i Planit té Punés sé Késhillit
Gjyqgésor té Kosovés pér vitin 2022

Pra, Késhilli Gjygésor i Kosovés kishte arritur té& pérm-
bush 62% té Planit té& Punés pér vitin 2022, ndérsa pjesa
tjetér prej 38% ka mbetur e parealizuar.

Niveli i pérmbushjes sé Planit té& Punés sé KGjK-sé pér
vitin 2022 né térési (bazuar né té dhénat e pranuara nga
KGjK) éshté paragitur né ményré grafike né tabelén e
méposhtme.

38%

| PAREALIZUAR

Grafikoni 1. Niveli i pérmbushjes sé Planit té Punés sé Késhillit Gjygésor té vitit 2022.



Réndési e posagme né pérpilimin e objektivave té Planit
té Punés sé KGjK-sé pér vitin 2022 i ishte kushtuar llog-
aridhénies, transparencés, qasjes né drejtési pér pub-
likun, administrimit efektiv té drejtésisé, avancimit té
sistemit té vlerésimit té performancés sé gjyqtaréve,
avancimit té sistemit teknologjik, trajtimit té rasteve té
bartura, bashképunimit me institucione vendore dhe me
partneré ndérkombétar, avancimin e kuadrit ligjor pér
luftimin e korrupsionit dhe krimit té& organizuar si dhe
miratimin e legjislacionit sekondar. Réndési té vecanté
gjaté pérpilimit té kétij plani i éshté kushtuar edhe ad-
ministrimit efektiv dhe efikas té drejtésisé ku né kété
objektivé jané paraparé realizimi i 50 aktiviteteve, real-
izimin e té cilés do t'a shtjellojmé& mé poshté.

Sipas informatave té pranuara nga KGjK', objektivat
té cilat jané realizuar né térési jané: besimi dhe be-
sueshmeéria e publikut, e cila parashihte implementimin
e 3 aktiviteteve prej té cilave 2 jané realizuar gjaté vitit
2022 dhe 1ka arritur té realizohet tre muaj me vonesé.

Pastaj transparenca dhe llogaridhénia éshté objekti-
va tjetér gé parashihte realizimin e 16 aktiviteteve prej
té cilave vetém 1 nuk ka arritur té realizohet e té cilat
pérfshinin themelimin e njé trupi pér késhilldhénie pér
etiké, plane vjetore té auditimit t& brendshém, trajnim
té komisioneve dhe publikim té vendimeve té paneleve
pér lirim me kusht.

Objektivé tjetér e cila ka arritur t& implementoj 12 akti-
vitete né térési éshté objektiva rreth planeve té tjera té
KGjK-sé gé pérfshin: planfikimin e buxhetit, shpenzimet
e buxhetit si dhe monitorimet e punés sé gjykatés pér
zbatmin e udhézimit administrativ Nr.01//2019 pér ndar-
jen e pérgjegjésive té SKGjK-sé dhe gjykatave né ¢ésht-
jet e personelit, buxhetit dhe planifikimit té& prokurimit.

1 Pérgjigjja e KGjK-sé e dérguar me daté 13.06.2023
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Mirépo, vlen té theksohet se edhe objektivat e tjera té
parapara né Planin e Punés sé KGjK-sé kané arritur té
realizohen deri né njé masé té konsiderueshme ku disa
prej tyre jané: administrimi efektiv dhe efikas i drejté-
sisé, miratimiilegjislacionit sekondar, monitorimii zbati-
mit té kornizés ligjore dhe rregullative et;.

Sa i pérket objektivés sé gjashté e cila ka té béj me
luftimin e korrupsonit dhe krimit té organizuar, vetém
njé nga 8 aktivitetet e parapara ka arritur té realizohet
gjaté vitit 2022.

Rreth aktiviteteve té publikuara né ueb fagen zyrtare té
KGjK-sé, kemi vérenjtur se jo té gjitha aktivitetet e kry-
era jané publikuar né ueb fagen zyrtare, ndér to ishte
objektiva e pesté apo ndryshe objektiva qasja né dre-
jtési pér té cilén nuk ka ndonjé aktivitet té publikuar né
ueb fage zyrtare, pastaj objektiva e teté rreth planeve
tjera té KGjK-sé, pér té cilén gjithashtu nuk éshté gjetur
ndonjé aktivitet i publikuar né ueb faqge.

Si sfidé kryesore e KGjK-sé rreth implementimit té ob-
jektivave dhe realizimit té aktiviteteve, éshté theksuar
mungesa e koordinimit dhe bashképunimit, inkorporimi
i disa objektivave nga plani i veprimit i strategjisé pér
sundim té ligjit, si dhe koha e shkurtér pér té pérmbyllur
té gjithé ciklin e aktiviteteve.
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2. Metodologjia

Ky raport ka pér géllim matjen sa mé té sakté té pérm-
bushjes sé aktiviteteve té parapara né Planin e Punés sé
Késhillit Gjygésor pér vitin 2022, plani cili €shté miratuar
nga ana e kétij institucioni né mbledhjen e mbajtur me
21 dhjetor 2021 dhe pérmban objektivat kryesore pér
ngritjen e efikasitetit dhe cilésisé sé punés sé gjykatave.

Pér pérpilimin e kétij raporti, Lévizja FOL ka pérdorur
metodén e intervistimit té zyrtaréve pérgjegjés té
Késhillit Gjygésor té Kosovés né lidhje me nivelin e re-
alizimit té secilit aktivitet dhe objektivé té paraparé né
Planin e Punés sé Késhillit Gjygésor té Kosovés, si dhe
pér sfidat me té cilat éshté pérballur késhilli gjaté re-
alizimit té té njejtave. Intervistimi i zyrtaréve pérgjegjés
éshté béré pérmes pyetjeve té parashtruara me shkrim.

Pérvec¢ zyrtaréve pérgjegjés té Késhillit Gjygésor té
Kosovés, FOL ka realizuar edhe intervista me organiza-
ta té shoqgérisé civile té cilat kané monitoruar gjithash-
tu pérmbushjen e Planit té Punés sé KGjK-sé pér vitin
2022. Né intervistat e realizuara, jané diskutuar disa
nga vlerésimet e organizatave nga monitorimi i planit
té punés dhe té njéjat jané inkorporuar né kété raport.

Para publikimit té raportit, ne e kemi dérguar kété raport
edhe tek zyrtarét pérgjegjjés té Késhillit Gjygésor té
Kosovés pér té adresuar komentet apo rekomandime
eventuale né lidhje me té gjeturat.



3. Hyrje

Duke marré parasysh réndésiné dhe peshén e mad-
he té pérgjegjésisé sé institucioneve té sistemit gjy-
gésor e sidomos Késhillit Gjygésor té Kosovés si njé
ndér institucionet mé té rendésishém né vend dhe né
kété drejtim, me géllim té zbatimit té projektit "Rritja
e transparencés dhe edukimit té té rinjve né sektorin
e drejtésisé”, me mbéshtetjen e Byrosé sé Narkotikéve
Ndérkombétar dhe Céshtjeve té Zbatimit té Ligjit (INL),
Lévizja FOL ka analizuar nivelin e realizimit té Planit té
Punés sé Késhillit Gjygésor té Kosovés pér vitin 2022.

Pérmes kétij raporti synohet krijimi i njé pasqyre té
pérgjithshme né lidhje me nivelin e pérmbushjes sé ob-
jektivave dhe aktiviteteve té parapara né kété plan té
punés. Késhilli Gjygésor i Kosovés, si institucion i pa-
varur, me mandat edhe pérgjegjési té rregulluar me
Kushtetutén e Republikés s& Kosovés, si dhe me Ligjin
nr. 06/L-055 pér Késhillin Gjygésor té Kosovés, ka pér
detyré kushtetuese dhe ligjore gé té siguroj qasje té
barabarté né drejtési pér té gjithé personat né Repub-
likén e Kosovés. Ndérkaq, me géllim té zbatimit té Planit
Strategjik 2023 — 2025, Késhilli Gjygésor i Kosovés ¢do
vit harton plane vjetore té punés. Pérveg planit vjetor
té punés Késhilli Gjygésor i Kosovés (KGjK), gjthashtu
ka miratuar edhe planin pér sistematizimin, digjitalizimin
dhe automatizimin e arkivave pér Késhillin Gjygésor té
Kosovés, i cili pérshkruan veprime specifike se si té tra-
jtohen problemet né rritje me materialet arkivuese né
gjykata dhe prokurori.

REALIZIMI | PLANIT TE PUNES SE KESHILLIT GIYQESOR
TE KOSOVES (KGJK) PER VITIN 2022

Né Planin Vjetor té Punés sé KGjK-sé pér vitin 2022 jané
paraparé objektivat kryesore dhe aktivitetet e Késhillit
Gjyqgésor té Kosovés, rrjedhimisht, mund té konkludo-
jmé se objektivat institucionale té cilat Késhilli Gjygésor
i Kosovés (KGjK) i kishte véné vetes né kété plan shtri-
hen né drejtim té fuqizimit té kornizés ligjore gé rreg-
ullon fushéveprimtariné e saj institucionale, ngritjen
e llogaridhénies, transparencés dhe komunikimit me
publikun dhe mediet, fugizimin e integritetit institucio-
nal, avancimin e sistemit té performancés, trajtimin
e |léndéve té bartura nga periudha e kaluar, ngritjen e
kapaciteteve profesionale dhe shkathtésive praktike té
gjyqtaréve dhe personelit institucional et;.

Té dhénat gé pérmban ky raport hulumtues si burim e
kané ueb-fagen zyrtare té Késhillit Gjygésor té Kosovés.
Gjithashtu, me géllim té matjes sé sakté té pérmbushjes
sé objektivave dhe realizimit té aktiviteteve nga kéto
plane té punés, Lévizja FOL ka hartuar njé pyetésor
né lidhje me nivelin e realizimit té secilés objektivé té
paraqgitur né kéto plane. Né kété ményré, nga pérgjigjjet
dhe té dhénat e pranuara, FOL ka béré pérmbledhjen
strukturore té té dhénave, analizimin né drejtim té ar-
ritjes sé pérmbushjes né kohén e paraparé, si dhe lloga-
ritjen e rezultateve duke u bazuar né indikatorét matés.

Duke u nisur nga premisa se ky raport pasqyron né
formé statistikore nivelin e pé€rmbushjes sé planit vjetor
té punés, duhet béré e qarté se né kété raport nuk syn-
ohet matja e cilésisé sé objektivave dhe aktiviteteve té
pérmbushura nga kéto plane, apo efektshméria e tyre,
por analizohet vetém aspekti kuantitativ i pérmbushjes
sé kétyre planeve.
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4. Realizimi

Plani i Punés sé Késhillit Gjygésor té Kosovés (KGjK) pér
vitin 2022, parashihte realizimin e 9 objektivave, bren-
da té cilave gjendet njé numér i konsiderushém i akti-
viteteve té cilat ishin té parapara té implementoheshin
deri né fund té vitit 2022.

Sipas té dhénave té pranuara nga KGjK?, nga 138 aktivi-
tete sa ishin paraparé té realizohen né Planin e Punés sé
KGjK-sé té vitit 2022, KGjK kishte arritur té pérmbush 86
prej tyre, ndérsa 52 aktivitete té tjera nuk kishin arritur
té finalizoheshin brenda kohés sé paraparé né kété plan.

62%

| REALIZUAR

i Planit te Punés sé KGjK-sée

Niveli i pérmbushjes sé Planit t& Punés sé KGjK-sé pér
vitin 2022 né térési (bazuar né té dhénat e pranuara nga
KGjK) éshté paragitur né ményré grafike né tabelén e
méposhtme.

Né vijim té kétij raporti jané shtjelluar té dhénat né lidh-
je me nivelin e realizimit té aktiviteteve té secilés objek-
tivé té kétij plani, si dhe publikimin e tyre né ueb fagen
zyrtare té KGjK-sé.

38%

| PAREALIZUAR

Grafikoni 2. Pérgindja e realizimit té Planit t& Punés sé Késhillit Gjygésor té Kosovés pér vitin 2022.

2 Pérgjigjja e KGjK-sé e dérguar me daté 13.06.2023
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4.1 Besimi dhe Besueshmeéria e Publikut

Né kuadér té objektivés sé paré té aktivitet ka arritur té realizohet né tona né ueb fage té KGjK-sé,
KGjK-sé, ishte paraparé realizimii 3 muajin e treté té vitit 2023. gjendén: strategjia e komunikimit,
aktiviteteve me afat té pérmbylljes foto rreth takimeve me shogériné
deri né dhjetor té vitit 2022. Prej Vlen té theksohet se nga kjo civile dhe gjithashtu rregullorja pér
tyre, KGjK kishte realizuar vetém 2 objektivé ka edhe dokumente té trajtimin e kérkesave pér qasje né
aktivitete gjaté periudhés kohore cilat vértetojné se té njéjtat jané dokumente publike dhe klasifikim
té paraparé né plan, ndérsa 1 realizuar, ku sipas hulumtimeve té dokumenteve.

( ° \

SIPAS PERGJIGJJES SE KGjK-SE, AKTIVITETET E PERFUNDUARA TE KESAJ OBJEKTIVE ISHIN:

@ Hartimi i Strategjisé sé re té @ Zzhvillimi i aktiviteteve té @ Hartimi i Rregullores pér
Komunikimit; pérbashkéta pér avancimin trajtimin e kérkesave pér qasje
e raporteve ndérmjet né dokumente publike dhe
gjyqésorit me media, klasifikim té& dokumenteve,
shoqériné civile dhe publikun; aktivitet i cili éshté vonuar

té implementohet deri mé
31.03.2023, pra 3 muaj mé
voné.
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4.2 Administrimi Efektiv dhe Efikas i Drejtésisé

mé sé shumti aktivitete té cilat ishin
té parapara pér vitin 2022. Prej kétyre
aktiviteteve, KGjK kishte realizuar 29

Kjo objektivé pérfshinte
implementimin e 50 aktiviteteve,
njéherit éshté njé ndér objektivat me

aktivitete, ndérsa 21 aktivitete nuk
kané arritur té pérfundohen né kohén
e paraparé né Planin e Punés.

: () \

SIPAS INFORMATAVE TE PRANUARA NGA ANA E KGjK-s&, AKTIVITETET E REALIZUARA ISHIN:

@ Miratimi i planeve vjetore té
gjykatave pér menaxhimin e
[éndéve;

@ Mbikéqyrja e punés sé
Administratés Gjyqgésore;

@ Implementimi i Ligjit pér
Gjykatén Komerciale;

@ Miratimi i Strategjisé dhe
Planit té Veprimit pér
Zvogélimin e Léndéve Civile;

@ Rritja e shfrytézimit té
ndérmjetésimit si mjet
alternativ pér zgjidhjen e
léndéve;

@ Pérgatitja e planit té
pérgjithshém té personelit té
administratés gjygésore;

@ shpérndarja e stafit né
gjykata, bazé té strukturés
organizative té miratuar né
KGJIK;

@ Angazhimi efektiv i stafit né
pung;

@ Zzhvillimi i raporteve
statistikore né harmoni me
CEPEJ-in;

@ Konsolidimi i bazés ligjore té
domosdoshme pér operimin
e SQPE-sé dhe hartimi i
procedurave e standarde té
veprimit né proceset kryesore
té SQPE-sé;

@ Ndérlidhja e SKQEP me SMIL;

@ Fillimi i zbatimit té sistemit té
ri té certifikatave té gjendjes
penale;

@ Fillimi i procesit té rehabilitimit
(fshirjes sé dénimeve),

@ Bartja e kompetencés sé
Administrimit t& komponentés
teknike té& SQEP-sé;

@ shkémbim i drejtpérdrejte i
té dhénave ndérmjet SEQP
dhe SMIL pér té siguruar njé
regjistrim té drejtpérdrejté;

@ Pérfshirja e té dhénave né
sistemin e evidencés penale;

@ Largimi i regjistrave manual
nga administratori pérdorimi i
SMIL nga te gjitha gjykatat;

@ Vénja ne zbatime
shpérndarjes automatike te
lendeve pér Gjykatén Supreme
dhe Gjykatén e Apelit:

@ Vénia ne zbatim e SMIL
ne Dhomén e Posagme té
gjykatés Supreme té Kosovés;

@ Zbatimi i projektit PAJI te
financuar nga MFK pér rritjen e
publikut te dhénave ne gjykata;

@ Vlerésimiindikimit té
Pandemisé Covid 19 ne punén
e Sistemit Gjygésor;

@ Respektimi i afateve lidhur
me dérgimin e [éndéve né
gjykatén e shkallés sé dyté
dhe té treté;

@ Pérmirésimii ményrés sé
menaxhimit té dosjeve né
ményreé fizike (regjistrimi,
lidhje, etj);

@ Vlerésimilidhur me numrin e
léndéve té vjetra me té cilat
éshté i ngarkuar secili gjyqtar;

@ Mbikéqyrja dhe pérmirésimi
i shérbimit pér shpérndarjen
e shkresave pérkatésisht
postés, duke evituar mundésin
e déshtimit té seancave pér
shkak té shpérndarjes;

@ Vlerésimi dhe Analizimii
kapaciteteve dhe efikasitetit,
duke pérfshiré vlerésimin e
ngarkesés me raste, [éndét
e vjetra dhe shpérndarjen e
drejté té numrit té rasteve
tek gjyqtarét, e Gjykatés
Themelore né Prishtinég;

@ Koordinimit dhe ndérlidhja e
data bazave pér shkémbimin
e informatave né mes té AD-
sé, KGJIK-sé, pér té garantuar
mekanizmat e koordinimit né
trajnimin e gjyqtaréve;

@ Avancimi i udhézuesit té
Gjykatés Supreme pér té
siguruar zbatimin e politikave
unike té dénimeve nga
gjykatat;

@ Vlerésimin e nevojave
trajnuese pér gjyqtar;
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AKTIVITETET TE CILAT NUK KANE ARRITUR TE REALIZOHESHIN GJATE VITIT 2022 JANE:

@ Rishikimi dhe avancimi
i formave standarde té
aktgjykimeve dhe vendimeve
gjygésore;

@ Krijimii Qendrés sé
pérbashkét e thirrjeve KGIK/
KPK;

@ Funksionalizimi i thirrjeve
elektronike nga gjykata
drejtuar paléve dhe
pérfagésuesve té tyre;

@ Zzhvillimin e Sistemit pér
dosjen e gjyqtaréve;

@ Hartimii planit strategjik pér
TIK pér KGIK e Gjykata;

@ Pérgatitja e politikave dhe
procedurave pér TIK pér
departamentin e IT;

@ Aprovimii SLA pér ofrimin
shérbimeve dhe pérkrahjes
pér pérdorues;

@ Ofrimii trajnimeve dhe ri
trajnimeve pér pérdorim te
SMIL;

© Ngritja e vetédijesimit pér
siguriné e kibernetike;

@ Angazhimet né zbatimin
e projektit té audio dhe
video incizimit pér gjykata,
Financuar nga Ambasada
Amerikane né Prishtiné;

@ Miratimi dhe zbatimi i planit
te rimékémbjes ne rast te
fatkegésive pér gendrén e te
dhénave;

@ Ofrimii shérbimeve online pér
te realizuar pagesat e taksave
gjygésoré;

@ zbatimii rekomandimit t&
CEPEJ pér menaxhimin e
kohés gé né njé instance
gjyqésore raste té zgjidhen
brenda njé periudhe dy
vjecare nga dita e paragqitjes
sé tij;

@ Hartimii planit pér té adresuar
vonesat né procedura dhe
periudhat e pasivitetit té
léndés;

@ Angazhimiikryetaréve té
gjykatave pér té adresuar
gjetjet lidhur me kéto léndé
tek gjyqtarét pérkatés;

@ Ngritje e efikasitetit lidhur
me ekzekutimin e [éndéve
té gjitha natyrave duke
pérfshiré léndét té [émisé
kundérvajtése, pérkatésisht
numrin e ekzekutuesve né
gjykata, numrin e léndéve
té ekzekutuara, numrin e
léndéve té cilat jané pranuar,
si dhe numrin e |éndéve té
parashkruara;

@ Publikimi i njé buletini mujor
elektronik té gjykatés pér
kompanité gé kané aplikuar
pér insolvencé ose falimentim;

@ Miratimi i njé plani mbi bazén
e analizés se si té rritet numri i
masave alternative;

@ Zzhvillimi i njé metodé té
bazuar né Test pér té
vendosur mbi kérkesat pér
paraburgim;

@ Mbledhja e té dhénave
nga gjykatat pér numrin
dhe shumen e gjobave té
shqiptuara pér té pandehurit,
pérfshiré shumén e kostove
procedurale / shumén e
paushallit gé jané béré gjaté
procedurés penale;

@ Identifikimi i temave pér
trajnimin e detyrueshém pér
té gjithé gjyqtarét;




REALIZIMI | PLANIT TE PUNES SE KESHILLIT GJYQESOR

TE KOSOVES (KGJIK) PER VITIN 2022

Realizimi i késaj objektive (bazuar

né té dhénat e pranuara nga KGjK)
né ményré grafike éshté paragitur
né grafikén e méposhtme.

Vlen té theksohet se nga kjo ob-

jektivé ka edhe dokumente té cilat
vértetojné se té njéjtat jané real-

58%

| REALIZUAR

izuar, ku sipas hulumtimeve tona né
ueb fage té KGjK-sé, gjendén: rreg-
ullorja pér organzimin e brendshém
dhe sistematizimin e vendeve té
punés né Gjykatén Komerciale, ud-
hézues pér transferimin e |éndéve,
manuale dhe udhézues té ndry-
shém.

Si sfidé kryesore pér mos imple-
mentimin e té gjitha aktiviteteve si-
pas pérgjigjjes sé KGjK3-sé ka gené
planifikimi i shumé aktiviteteve té
cilat edhe jané té inkorporuara
nga plani i veprimit i strategjisé pér
sundim té ligjit.

L2%

| PAREALIZUAR

Grafikoni 3. Pérgindja e aktiviteteve té realizuara dhe té parealizuara té
objektivés sé dyté té Planit té Punés pér vitin 2022.

3 Pérgjigjja e KGjK-sé e dérguar me daté 13.06.2023



14 REALIZIMI | PLANIT TE PUNES SE KESHILLIT GIYQESOR
TE KOSOVES (KGJK) PER VITIN 2022

4.3 Avancimin i Kompetencés Profesionale té Gjyqtaréve
Poroté dhe Stafit jo Gjygésor

Kjo objektivé pérfshinte implementimin e 8 aktiviteteve, té cilat sipas pérgjigjjes sé KGjK-sé&, 6 prej tyre kané arritur
té pérmbushen gjaté afatit té paraparé kohor, ndérsa 2 prej tyre nuk kané arritur té pérfundohen brenda afatit té
paraparé kohor.

: o \

SIPAS INFORMATAVE TE PRANUARA NGA ANA E KGjK-s&, AKTIVITETET E REALIZUARA ISHIN:

@ Rekrutimi dhe emérimii punén me pérkthyes dhe @ Vlerésimii performancés pér
gjygtaréve poroté; interpret té gjykatave; Hartimi stafin jo gjyqésor né SKGIK

@ Certifikimi i pérkthyesve dhe i njé manuali pér punén me dhe Gjykata pér vitin pérkatés;
interpretéve gjyqésor pér pérkthyes dhe interpret té @ Identifikimi i temave pér
¢iftin e gjuhéve shqip-serbisht gjykatave; trajnimin e detyrushém pér
dhe anasjelltas dhe anglisht @ Identifikimi i nevojave gjyqtarét individual;
serbisht dhe anasjelltas; pér trajnimin e stafit

@ Hartimi i njé manuali pér administrativ;

. J

AKTIVITETET TE CILAT NUK KANE ARRITUR TE REALIZOHEN GJATE KOHES SE PARAPARE JANE

@ Ofrimii trajnimeve té @ Pérgatitja e planit vjetor té
pérhershme né kudér te AD trajnimit té stafit jo gjygésor
me Trajnerét/pérkthyesit té SKGJIK dhe gjykatave, né
e akredituar te sistemit bashképunim me Akademiné e
gjyqgésor; Drejtésisé;
\ J

4 Pérgjigjja e KGjK-sé e dérguar me daté 13.06.2023
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TE KOSOVES (KGJIK) PER VITIN 2022

Realizimi i késaj objektive (bazuar

né té dhénat e pranuara nga KGjK)
né ményré grafike éshté paraqitur
né grafikén e méposhtme.

Sa i pérket sfidave rreth implemen-

timit té kétyre aktiviteteve, KGjK né
pérgjigjjen e sqaj ® ka potencuar se

75%

| REALIZUAR

pér disa aktivitete té cilat ndérlid-
hen me trajnimet e stafit gjygésor,
dhe pér stafin administrativ, KGjK
éshté duke krijuar korikulat pér
trajnimet e nevojshme dhe kjo do
té béhet varésisht nga nevojat gé
paragiten nga fushéveprimtaria e
tyre dhe stafit té gjykatés.

15

Vlen té theksohet se, FOL ka hu-
lumtuar né ueb fagen e KGjK-sé
dhe ka gjetur dokumente dhe té
dhéna gé dalin nga kjo objektivé
rreth aktiviteteve té realizuara.

25%

| PAREALIZUAR

Grafikoni 4. Pérqgindja e aktiviteteve té realizuara dhe té parealizuara té
objektivés sé treté té Planit té Punés pér vitin 2022.

5 Pérgjigjja e KGjK-sé e dérguar me daté 13.06.2023



16 REALIZIMI | PLANIT TE PUNES SE KESHILLIT GIYQESOR
TE KOSOVES (KGJK) PER VITIN 2022

4.4 Transparenca dhe Llogaridhénia

Objektiva e katért e KGjK-sé pérfshiné implementimin e 16 aktiviteteve, prej té cilave vetém 1 nuk ka arritur té
implementohet gjaté vitit 2022.

: () \

SIPAS INFORMATAVE TE PRANUARA NGA ANA E KGjK-sé&¢, AKTIVITETET E REALIZUARA ISHIN:

@ Themelimii Trupit (pagesat e avokatéve, vlerésimit té performancés;
Késhillédhénés pér Etiké; eksperti, poroté, kthimi i @ Ngritja e transparencés lidhur

@ Pérgatitja e plani strategjike depozitave) me rekrutimin e gjyqtaréve;
te Auditimit te Brendshém; b) Auditimi menaxhimi i @ Nxjerra e udhézimeve

@ Pérgaditja e plani vjetore te sistemeve te furnizimit nga pér mjediset ku mund té
Auditimit te Brendshém; njésia kérkuese zhvillohen seancat gjyqgésore;

@ Raportimi ne baza c) Auditimi i procedurave te @ Themelimi dhe mirémbaijtja e
gjashtémujore pér Auditimit e rekrutimit dhe kontratave me databazés elektronike té té
pérfunduara dhe vjetore; shérbim te vegante dhénave ku regjistrohen té

@ Pranimi i Planit té Veprimit d) Auditimi i procedurave gjitha ankesat dhe kérkesat
nga njésité e audituar, te prokurimit pérmbushja e pér fillimin e hetimeve
pér implementim te kontratés disiplinore ndaj gjyqtaréve
rekomandimeve nga e) Auditimi sipas kérkesé dhe té dhénat e dorézuara
menaxhmenti; (Ad-hoc); nga autoritetit kompetent;

@ Monitorimi i zbatimit te @ Publikimiirregullt i raporteve @ Publikim i vendimeve nga Paneli
rekomandimeve té dhéna nga té Komisionit pér vlerésimin e i KGJK pér Lirim me Kusht;
Auditimit i Brendshém dhe nga performancés sé gjyqtaréve; @ Publikimiilistés me té
Zyra Kombétare Auditimit; @ Avancimini gjyqgtaréve i dhénat e kompensimeve té

@ Auditimi i sistemeve: bazuar né performancé; personave té privuar nga liria
a) ekzekutimi i buxhetit @ Trajnimii komisioneve té padrejtésisht;
(& J

: e \

NDERSA AKTIVITETI | CILI NUK KA ARRITUR TE REALIZOHET GJATE KOHES SE PARAPARE ESHTE:

@ Krijimi i njé sistemi té besimit te publikut né sistemin
géndrueshém pér kryerjen gjygésor;
e hulumtimeve pér matjen e

6 Pérgjigjja e KGjK-sé e dérguar me daté 13.06.2023



REALIZIMI | PLANIT TE PUNES SE KESHILLIT GJYQESOR

TE KOSOVES (KGJIK) PER VITIN 2022

Realizimi i késaj objektive (bazuar

né té dhénat e pranuara nga KGjK)
né ményré grafike éshté paraqitur
né grafikén e méposhtme.

FOL, ka pyetur KGjK-né 7 se si ka
realizuar aktivitetin né lidhje me
.Themelimin dhe mirémbajtjen

e databazés elektronike té té
dhénave ku regjistrohen té gjitha
ankesat dhe kérkesat pér fillimin

24%

| REALIZUAR

e hetimeve disiplinore ndaj gjy-
gtaréve dhe té dhénat e dorézuara
nga autoriteti kompetent” dhe
pérgjigjja e KGjK-sé ishte se gjaté
vitit 2022 ka themeluar data bazén
elektronike dhe se ¢do heré perdit-
son té dhénat me raste diciplinore
por gé ky regjistér nuk éshté publik
dhe pérdoret vetem pér nevojat e
KGjK-sé.

Ndérsa sa i pérket realizimit té
kétyre aktiviteteve né ueb fagen
zyrtare té KGjK-sé jané gjetur
raportii punés sé komisionit pér
kompensim démi pér personat

e denuar ose arrestuar pa ar-
sye,raporti vjetor i KGjK-sé, dhe
gjithashtu vendimet e Panelit pér
Lirim me Kusht.

6%

| PAREALIZUAR

Grafikoni 5. Pérgindja e aktiviteteve té realizuara dhe té parealizuara té
objektivés sé katért té Planit té& Punés sé KGjK-sé pér vitin 2022.

7 Pyetésoriidérguar me daté 30.05.2023
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4.5 Qasja né Drejtési

aktivitete, vetém 3 aktivitete té
parapara jané realizuar né térési,
ndérsa 7 té tjera nuk kané arritur té

Objektiva e 5 e Planit té Punés
sé& KGjK-sé pér vitin 2022, si njé
ndér objektivat me rendési pér

vetédijésimit pér qytetarét rreth
qasjes sé tyre né shérbimet gé of-
ron gjykata ka pérfshiré implemen-

informimin publik dhe pér rritjen e

timin e 10 aktiviteteve. Nga kéto

realizohen gjaté vitit 2022.

SIPAS INFORMATAVE TE PRANUARA NGA ANA E KGjK-s&8, AKTIVITETET E REALIZUARA ISHIN:

@ Pérgatitja dhe publikimi i
materialeve informuese
dhe kampanjave online pér
udhézimin e qytetaréve pér
aktivitetet gjygésore qé
zhvillohen né gjykaté;

@ Vazhdimii punimeve

ndértimore pér ndértimin e
objektit té gjykatés né Fushé
Kosové;

@ Hartimi dhe vénia né
dispozicion pér publikun e
informacioneve relevante
né gjuhét zyrtare pérmes

njé aplikacioni né telefona

té mencur, né té cilin vihen

né dispozicion informata si
vendndodhja e gjykatés(ave),
koha e seancave dégjimore
dhe informacione té
ngjashme);

-
AKTIVITETET TE CILAT NUK KANE ARRITUR TE REALIZOHEN GJATE KOHE SE PARAPARE JANE:
@ Punimi i projektit t& objektit shpenzimet dhe kohézgjatja nése vendimet jané né
té Gjykatés Themelore né e tyre; pérputhje me Udhézimeve pér
Prizren, Pejé dhe Mitrovicé dhe @ Pérditésimi i portalit 'Gjykata Dénime né Kosove;
ne Drenas; ime' me informacione @ Analizimi i SMIL pér té
@ Hartézimii nevojave té thelbésore shtesé dhe té paré nése pérfshihen té
qytetaréve pér drejtési; thjeshtézuara pér publikun, dhénat e nevojshme pér té
@ Pilotimii njé pyetésori lidhur pérfshiré informacionin juridik, monitoruar dhe raportuar
me hartén e nevojave té shabllonet e dokumenteve léndét e krimeve kundér
qytetaréve pér drejtési; gé duhet té dorézohen né komunitetit LGBTIQ+ dhe
@ Pérditésimii portaleve té gjykaté dhe udhézimet tjera reflektimi i rekomandimeve
institucioneve né ményré té pér publikun; té késaj analize né SMIL pér
ofrohen informacione té qarta @ T1é miratohet vendimi pér té mundésuar monitorimin e
dhe transparente né lidhje me analizim vjetor té vendimeve hetimit, ndjekjes penale dhe
llojet e mundésive té zgjidhjes gjyqésore né lidhje me rastet dénimit té krimeve kundér
alternative té kontesteve, kur e dhunés né familje dhe me komunitetit LGBTIQ+;
ato jané té pérshtatshme, bazé gjinore pér té vlerésuar
\
8 Pérgjigjja e KGjK-sé e dérguar me daté 13.06.2023
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Realizimi i késaj objektive (bazuar

né té dhénat e pranuara nga KGjK)
né ményré grafike éshté paraqitur
né grafikén e méposhtme.

Ndérsa sa i pérket realizimit té
kétyre aktiviteteve né ueb fagen

30%

| REALIZUAR

zyrtare té KGjK-sé nuk éshté gjetur
ndonjé raport apo aktivitet gé ka
té béj me realizimin e aktiviteteve.

Gjithashtu FOL ka pyetur KGjK-né?
se cilat kané gené sfidat rreth im-
plementimit té kétyre aktiviteteve

19

dhe pérgjigjja e tyre ka gené se
koha nuk ka gené e mjaftueshme
dhe pér realizimin e kétyre akti-
viteteve né térési nevojitet ende
kohé.

70%

| PAREALIZUAR

Grafikoni 6. Pérgindja e aktiviteteve té realizuara dhe té parealizuara té
objektivés sé pesté té Planit t& Punés sé KGjK-sé pér vitin 2022.

9 Pyetésoriidérguar me daté 30.05.2023
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4.6 Luftimi i Korrupsionit dhe Krimit té Organizuar

Kjo objektivé pérfshinte realizimin
e 8 aktiviteteve, té cilat sipas pérg-
jigjjes sé KGjK-sé, nuk kané arritur
té realizohen né térési.

Nga pérgjigjja gé kemi pranuar nga
KGjK, kané potencuar se anétarét
e KGjK-sé kané zgjedhur Komis-
ionin pér Monitorimin e Strategjisé
kundér Korrupsonit dhe Krimit té
Organizuar, dhe ky Komision ka

realizuar vizita népér gjykata ku
edhe éshté njoftuar pér gjendjen e
lendéve té késaj natyre.

Rrjedhimisht, nga 8 aktivitetet e
parapara né objektivén e gjashté
té Planit té Punés sé KGjK-sé pér
vitin 2022 vetém 1 prej tyre ka arrit-
ur té realizohet.

FOL ka pyetur KGK se cilat nga kéto
aktivitete nuk kané arritur té realizo-
hen dhe KGjK ka potencuar né pérg-
jigjjen e saj se Komisioni po vazhdon
té mbaj takime, por gé realizimii
kétyre aktiviteteve do té realizohet
gjaté vitit 2023. Pra, FOL ka kuptuar
se né kété objektivé kané mbetur pa
u realizuar edhe 7 aktivitetet e para-
para me Planin e Punés sé vitit 2022.

@ Caktimi i Koordinatorit pér
Mbikéqyrjen e Zbatimit Planit
Strategjik pér Zgjidhjen

Efikase te Lendeve te
Korrupsionit dhe Krimit te
Organizuar te Strategjisé

AKTIVITETI | CILI KA ARRITUR TE REALIZOHET NE KUADER TE KESAJ OBJEKTIVE ESHTE:

Kundér Korrupsionit dhe Krimit
te Organizuar;

AKTIVITETET TE CILAT JANE PARAPARE NE PLANIN E PUNES SE KGJK-SE, QE NUK KANE ARRITUR TE

REALIZOHESHIN:

@ Themelimi i njé grupi punues
ndérinstitucional pér té ofruar
interpretim té unifikuar té
"dashjes” dhe pér t'i parapriré
mendimit juridik té Gjykatés
Supreme;

@ Gjykata Supreme té hartojé
dhe miratojé njé mendim
juridik pér té unifikuar
interpretimit té “"dashjes” si¢
pérkufizohet né nenin 21té
Kodit Penal

@ Qartésimiidisa elementeve
interpretative gé kané té
béjné me veprat penale té

korrupsionit dhe krimit té
organizuar;

@ Ndérveprimii sistemeve
kompjuterike t& shumé
agjencive pér té lehtésuar
ndjekjen e veprave penale;

@ Intensifikimii punés né
rastet e nivelit té larté té
korrupsionit dhe krimit té
organizuar, duke krijuar késhtu
performancé té fugishme té
gjithmbarshme né hetimin
proaktiv, ndjekjes penale,
dénimeve pérfundimtare dhe
konfiskimeve pérfundimtare

té pasurive té fituara me
vepér penale, duke i kushtuar
vémendje té vecanté rasteve
té transferuara nga EULEX-i;

@ Hartimii formularéve
standard té raportimit lidhur
me Planin Strategjik pér
zgjidhjen efikase té léndéve
té korrupsionit dhe krimit té
organizuar;

@ Rishikimiiraporteve te
gjykatave pér léndét e kundér
Korrupsionit dhe Krimit te
Organizuara.




LUFTIMI | KORRUPSIONIT
DHE KRIMIT TE ORGANIZUAR

Nga 8 aktivitetet
e parapara née
objektivén e gjashté té
Planit té& Punés sé
KGjK-sé pér vitin 2022
vetem 1 prej tyre ka
arritur té realizohet.



22

4.7 Miratimi

Objektiva e 7 e Planit té Punés sé
KGJIK-

i Legjislacionit Sekondar

sé pérfshiné implementimin e

14 aktiviteteve prej té cilave, 9 kané
arritur té implementohen ndérsa 5

REALIZIMI | PLANIT TE PUNES SE KESHILLIT GIYQESOR
TE KOSOVES (KGJK) PER VITIN 2022

té tjera nuk kané arritur té pérfun-
dohen pér vitin 2022.

@ HartimiiRregullores pér

@ Hartimi i Rregullores pér

@ Hartimii Rregullores pér

@ Hartimi i rregullores pér
disiplinimin e anétareve te
KGjK-sé;

@ Hartimi i rregullores pér
transferimin e gjyqtareve;

@ Hartimi i Rregullores pér
vlerésimin e performancés sé
gjygtaréve né ményré gé njéra
nga kriteret pér vlerésimin e
performancés sé Kryetaréve
té Gjykatave té jeté edhe
menaxhimi i tij me vonesat/
shtyrjet si dhe raportimet pér
vonesat/shtyrjet e seancave;

emeérimin e eksperteve
gjyqésor;

procedurén e zgjedhjes,
emeérimit, Pezullimit dhe
shkarkimit té kryetaréve té
gjykatave dhe gjyqtaréve
mbikéqyrés;

Statusin, té Drejtat, Detyrimet,
Pérformancen, dhe Disiplinimin
e Bashképunétoréve
Profesional;

SIPAS INFORMATAVE TE PRANUARA NGA ANA E KGjK-s&™, AKTIVITETET E REALIZUARA ISHIN:

@ Hartimii Udhézuesit pér
procesin e hartimit dhe
konsultimit publik té akteve
normative té Késhillit;

@ Hartimii Udhézuesit Themelor
i Referimit pér Organet
Para-hetuese dhe Hetuese
Disiplinore;

@ Hartimi i Rregullores pér
Organizimin dhe Funksionimin
e Sekretariatit;

-

AKTIVITETET TE CILAT NUK KANE ARRITUR TE REALIZOHEN GJATE KOHE SE PARAPARE JANE:

@ Hartimi i Rregullores pér @ Hartimiirregullores pér avancimit/transferimit né
Normén e Gjyqtaréve procedurén e ngritjes ne ményré gé té evitohet nevoja
Individual; detyré té gjyqtaréve; pér rifillim té léndés pas

@ Hartimi i Rregullores pér @ Hartimi dhe Plotésim- avancimit/transferimit;
vlerésimin e performances ndryshimi i Rregullores pér @ Hartimi i Plotésim ndryshimit
se kryesuesit t& KGIKse, Organizimin e brendshém te rregullores pér pérdorimin
zv.kryesuesit t& KGIK-se, té Gjykatave pér té siguruar e SMIL;
anétaréve te KGJIK-se gé harmonizimin e saj me
shérbejné mé kohe te plote, Rregulloren e re pér Avancim,
kryetareve te gjykatave dhe pérkitazi me kushtet gé
gjyqtaréve mbikéqyrés; duhet plotésuar gjyqtari para

.

10 Pérgjigjja e KGjK-sé e dérguar me daté 13.06.2023
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Prej kétyre aktiviteteve té cilat
nuk kané arritur té realizohen né
vitin 2022, duhet pérmendur se
aktivitetet si Hartimi i rregullores
pér normén e gjyqtaréve individ-
ual dhe Hartimi i rregullores pér
procedurén e ngritjes ne detyré
té gjyqtaréve jané miratuar me
06.04.2023, pra 4 muaj mé voné se
koha e paraparé.

64%

| REALIZUAR

Realizimi i késaj objektive (bazuar

né té dhénat e pranuara nga KGjK)
né ményré grafike éshté paraqitur
né grafikén e méposhtme.

Gjaté hulumtimit né ueb-fagen zyr-
tare té KGjK-sé&, nga kjo objektivé
kemi gjetur té& dhéna pér realizimin
e aktiviteteve té objektivés sé 7 ku
edhe gjenden rregulloret e mirat-
uara, si rregullorja e emérimit té
ekspertéve gjygésor, rregullorja pér
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disiplinimin e anétaréve té KGjK-sé,
hartimi i rregullorés pér transferim té
gjyqgtaréve, rregullorja pér vlerésimin
e pérformancés sé gjyqtaréve et;.

Sipas pérgjigjjes sé KGjK-sé&, sfida
kryesore pér mos arritje té imple-
mentimit té té gjitha aktiviteteve
éshté paraqitja e disa ndryshim/
plotésimeve té akteve tjera norma-
tive nga Komisioni ¢éshtje norma-
tive sé KGjK-sé.

36%

| PAREALIZUAR

Grafikoni 7. Pérgindja e aktiviteteve té realizuara dhe té parealizuara té
objektivés sé shtaté té Planit té Punés sé& KGjK-sé pér vitin 2022.
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4.8 Plane tjera té KGjK-sé

Objektiva e 8 e Planit té Punés sé
KGjK-sé pérfshiné 12 aktivitete dhe

té gjitha kéto aktivitete kané arrit-
ur té implementohen. Kjo éshté pra

REALIZIMI | PLANIT TE PUNES SE KESHILLIT GIYQESOR
TE KOSOVES (KGJK) PER VITIN 2022

objektiva e vetme e cila ka arritur té
implementohet né térési.

@ Evidentimii hapésirave té
arkivit népér gjykata;

@ Asgjésimiiléndéve né arkiva,
té ciléve ju ka kaluar afatii
ruajtjes;

@ Finalizimi i propozimit pér
arkivin gendror té evidencave
gjyqésore

@ Ekzekutimii buxhetit t& KGjK-
sé sipas Ligjit "“Mbi Ndarjet
Buxhetore pér Buxhetin e
Republikés sé Kosovés pér
vitin 2022" dhe sipas rishikimit
té buxhetit;

@ Planifikimi dhe pérgaditja
e Kornizés Afatmesme té
Shpenzimeve (KASH) 2022-
2024 sipas Instruksionit per
pergaditjen e KASH-it nga MF;

@ Planifikimi i buxhetit 2022
sipas garkoreve buxhetore
2023/01dhe 2023/02,né
bashképunim me Gjykatat dhe
shérbimet tjera té KGjK/SKGjK
si dhe pas analizimit dhe
shqgyrtimit nga komisioni pér
buxhet,financa dhe personel
i KGjK-sé&, dhe aprovimit
nga Késhilli ti dérgohet
Kérkesa Buxhetore e KGjK-
sé Kuvendit,Qeverisé dhe
Ministrisé sé Financave;

@ Zotimi dhe shpenzimii buxheti

2021 pér kategorin e mallrave
dhe shérbimeve, shpenzimeve
komunale, subvencioneve

dhe transfereve si dhe
shpenzimeve kapitale sipas
planfikimit buxhetor dhe sipas
kérkesave nga Njesité tjera té
KGjK/SKGjK dhe nga Gjykatat;

@ Regjistrimii té gjitha

transaksioneve né regjistrin

e Kontabilitetit té Thesarit
(SIMFK) si dhe mbaijtja

e evidences kontabél né
formatin e raportimit sintetik
dhe analitik né Sekretariatin e
KGjK-sé;

@ Pérgaditja e raporteve mujore

financiare té buxhetit dhe té
hyrave si dhe shpérndarja e
kétyre raporteve Kryesuesit té
KGjK-sé,Drejtorit té SKGjK-sé si
dhe shérbimeve tjera té KGjK/
SKGjK;

@ Monitorimii punés sé

gjykatave pér buxhet dhe
financa,rreth zbatimit né
kété fushé té Udhézimit
Administrativ Nr.01/2019 “Pér
ndarjen e Pérgjegjésive té
SKGjK-sé dhe Gjykatave né
Géshtjet e personelit,buxhetit

SIPAS INFORMATAVE TE PRANUARA NGA ANA E KGjK-sé&, AKTIVITETET E REALIZUARA ISHIN:

dhe financave,logjistikés dhe
prokurimit”;

@ Funksionalizimi i softéerit
“Epasuria” nga Ministria e
Punéve té Brendshme dhe
Administratés Publike pér té
ja pérshtatur dhe pér tu béré i
qasshém pér pérdorim nga té
gjitha Gjykatat e Kosovés;

@ Regjistrimi i té gjithé pasurisé
nén 1,000 € né sistemin
“e-pasuria”;

@ Inventarizimiiplotéi
pasurisé nga komisionet e
inventarizimit;

@ Térhegjet-léshimet e
Urdhérpagesave (te arkatari)
nga ana e referentéve pér
ekzekutime pas njoftimit nga
banka pér bllokim té llogarive
té debitoréve. (Rekomandim
nga Zyra Kombétare e
Auditimit);
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Realizimii késaj objektive (bazuarné Mirépo, sipas pérgjigjjes sé KGjK-sé'",  kjo objektivé éshté realizuar pérgjig-
té dhénat e pranuara nga KGjK) né  rreth implementimit té késaj objek- ja e tyre ishte se nuk kané té dhéna
ményré grafike éshté paraqitur né tive né lidhje me ndonjé raport, apo  pér kété.

grafikén e méposhtme. ndonjé dokument tjetér gé tregon se

100%

| REALIZUAR

Grafikoni 8. Pérgindja e aktiviteteve té realizuara dhe té parealizuara té
objektivés sé teté té Planit té Punés sé KGjK-sé pér vitin 2022.

11 Pérgjigjja e KGjK-sé e dérguar me daté 13.06.2023
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4.9 Monitorimi i Zbatimit té Kornizés Ligjore dhe Rregullative

Kjo objektivé pérfshinte implemen-
timin e 15 aktiviteteve, prej té cilave

9 kané arritur té implementohen né
térési ndérsa 8 aktivitete tjera nuk

jané pérfunduar gjaté asaj periudhe
kohore.

4 Q N\

SIPAS INFORMATAVE TE PRANUARA NGA ANA E KGjK-sé&', AKTIVITETET E REALIZUARA ISHIN:

@ Monitorimi i zbatimit té @ Monitorimi i zbatimit te

planeve té punés sé grupeve
punuese;

@ Monitorimi i zbatimit té planit

té punés sé& KGJIK-sé, té vitit
2022;

@ Monitorimi i zbatimit té: 1.

Rregullores pér Organizimin e
Brendshém dhe Veprimtariné
e Gjykatave; 2. Rregullores
pér Normén e gjyqtaréve

individual; 3. Rregullores

pér Arkiva Gjygésore; Planit
i Veprimit pér Zvogélimin e
Léndéve Civile; 4. Politikat
pér zvogélimin e shtyrjeve té
seancave;

@ Monitorimi i zbatimit té

obligimeve ligjore pér publikim
té vendimeve gjyqésore nga
té gjitha gjykatat né vend;

vendimeve té KGJK-se dhe
akteve tjera nén ligjore;

@ Monitorimi i punés sé grupeve

punues dhe koordinatoréve te
caktuar nga KGJK;

® Monitorim i zbatimit

te kritereve ligjore pér
transferimin dhe avancimin e
gjyqgtaréve.

-
AKTIVITETET TE CILAT NUK KANE ARRITUR TE REALIZOHEN GJATE VITIT 2022 PER KETE OBJEKTIVE JANE:
@ Monitorimi i Strategjisé pér @ Identifikimi dhe monitorimi @ Monitorimi i zbatimit té
zvogélimin e numrit te léndéve i shkageve pér shtyrje te rregullores pér trajnime;
te vjetra; seancave pér vitin 2021 @ Monitorimii rregullt i nevojave
@ Monitorimi i Strategjisé se dhe ndérmarrja e masave dhe mangésive té gjykatave
Komunikimit; konkrete pér zvogélimin dhe degéve themelore,
@ Krijimi i mekanizmit raportues e shtyrjes sé seancave pérmes mekanizmit té
dhe koordinimi i punéve te gjygésore; strukturuar té bashképunimit
pérkthimit pér pérkthyesit i Monitorimi i zbatimit té Planit me pikat kontaktuese né
sistemit gjyqgésor; strategjik pér zgjidhjen efikase gjykata, gé mund té jeté né
@ Finalizimii planit té té léndéve té korrupsionit dhe baza mujore ose tremujore.
monitorimit té zbatimit té krimit té organizuar;
politikave nga gjykatat;
\
12 Pérgjigjja e KGjK-sé e dérguar me daté 13.06.2023
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Mirépo, sipas pérgjigjjes sé Realizimi i késaj objektive (bazuar kétyre objektivave dhe aktiviteteve,
KGjK-sé%, rreth implementimit té né té dhénat e pranuara nga KGjK) dhe sipas KGjK-sé ka pasur mung-
késaj objektive né lidhje me ndonjé né ményré grafike éshté paraqitur esé té koordinimit dhe komuni-
raport, apo ndonjé dokument tjetér  né grafikén e méposhtme. kimit né mes té akteréve relevant.
qé tregon se kjo objektivé éshté Gjithashtu éshté theksuar se pér
realizuar pérgjigja e tyre ishte se Si pérfundim, FOL ka pyetur KG- adresimin e kétyre problemeve
nuk kané té dhéna pér kété. jK-né* se cilat kané gené sfidat apo sfidave gé kané pasur KGjK ka
kryesore gjaté implementimit té themeluar njé Komision té veganté.

47%

| PAREALIZUAR

53%

| REALIZUAR

Grafikoni 9. Pérgindja e aktiviteteve té realizuara dhe té parealizuara té
objektivés sé nénté té Planit té Punés sé KGjK-sé pér vitin 2022.

13 Pérgjigjja e KGjK-sé e dérguar me daté 13.06.2023
14 Pyetje dérguar me daté 30.06.2023
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5. Vleresimet e Organizatave té
Shogeérise Civile pér Realizimin e
Planit te Punés se KGjK-se té vitit 2022

Pér nevojat e pérpilimit té kétij raporti, FOL ka realizuar
edhe intervista me organizatat e shogérisé civile té
cila jané angazhuar né monitorimin e realizimit té kétij
plani gjaté veprimtarisé sé tyre.

Né pyetjet e dérguara tek pérfagésuesii Institutit té
Kosovés pér Drejtési theksoi si né vijim:™

e

Disa nga objektivat té cilat Késhilli i ka paraparé
né kété plan té punés, Késhilli ka déshtuar ti
pérmbush. Ndér to ka gené edhe miratimi

i tri (3) rregulloreve dhe dy (2) plotésim/
ndryshimeve té rregulloreve. Po ashtu, KGjK ka
déshtuar té miratojé edhe Planin e Veprimit pér
Zvogélimi e Léndéve Civile".

e

Pavarésisht se njé numér i objektivave té
KGjK-sé né Planin e Punés pér vitin 2022 nuk
ishin pérmbushur, KGjK ka arritur gé brenda
késaj periudhe té realizojé njé numér té
madh té planifikimeve si: miratimin e teté (8)
rregulloreve dhe dy (2) udhézuesve".

Gjithashtu ka vlerésuar se aktiviteti rreth caktimit té
Koordinatorit pér Mbikéqgyrjen e Zbatimit Planit Strate-
gjik pér Zgjidhjen Efikase te Lendeve te Korrupsionit dhe
Krimit te Organizuar te Strategjisé Kundér Korrupsionit
dhe Krimit te Organizuar, ka gené njé ndér aktivitetet mé
té réndésishme gé éshté realizuar né kuadér té objek-
tivés sé luftimit té korrupsionit dhe krimit té organizuar.

Ndérsa nga pyetjet e dérguara tek pérfagésuesi i Grupi
pér Studime Juridike dhe Politike, theksoi si né vijim:*

e

KGjK ka arritur té realizojé aktivitetet e
paraparag, sidomos sa i pérket hartimit dhe
miratimit té akteve nénligjore, edhe pse

njé pjesé e tyre éshté ditur gé nuk mund té
pérfundohen brenda késaj periudhe kohore,
qofté pér shkak té aktiviteteve té shumta té
pérfshira né Plan apo pér shkak té kohés gé
duhet pér realizimin e tyre (p.sh. Rregullorja
pér Normén e Gjygtaréve Individual,
Rregullorja pér vlerésimin e performancés
sé kryesuesit dhe zv.kryesuesit té KGjK-

sé&, anétaréve té KGjK-sé gé shérbejné mé
kohé té ploté, kryetaréve té gjykatave dhe
gjygtaréve mbikéqyrés".

Sipas tij, duhet té shihet pozitive se gjaté vitit té kaluar
KGjK ka arrit t& miratoj 15 rregullore dhe 5 udhézues té
cilét rregullojné veprimtari té vecanta té gjykatave dhe
gjygésorit né pérgjithési”.

Mund té konkludojmé se edhe organizatat tjera mon-
itoruese kané shprehur se nevoja pér krijimin e njé
komisioni ad-hoc pér monitorimin e realizimit té planit
té punés, éshté e domosodoshme sepse kjo do té ndih-
monte gé planet e punés té realizohen dhe aktivitetet
té gjejné zbatim né praktiké. Po ashtu kjo do té ngriste
nivelin e efikasitetit té sistemit gjygésor, transpar-
encén, dhe llogaridhénien.

15 Intervisté e realizuar me daté 21.06.2023 me pérfagésuesin e IKD z.Lavdim Makshana
16 Intervisté e realizuar me daté 22.06.2023 me pérfagésuesin e GLPS z.Liridon Salihu
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6. Rekomandime

Duke béré ndérlidhjen né mes té gjetjeve té kétij raporti dhe inkurajimin pér ngritje té efikasitetit
té punés sé Késhillit Gjygésor té Kosovés, Lévizja FOL jep kéto rekomandime:

1.

Planifikimi i realizimit
té Planit té Punés

té béhet pérmes
objektivave dhe
aktiviteteve té
matshme, té cilat
do té arrijné té
pérmbushen brenda
periudhés sé
paraparé.

2.

Té formohet njé
Komision i vecanté,
i cili gjaté téré vitit
do té monitoronte
realizimin e planit
té punés dhe

do té asistonte

né realizimin e
aktiviteteve.

Niveli i realizimit té
kétyre objektivave té
monitorohet brenda
periudhés tre apo
gjashté-mujore
brenda vitit.

Komunikimi dhe
koordinimi ndérmijet
akteréve relevant
qgé kané pér géllim
implementimin

e objektivave

dhe realizimin e
aktiviteteve té
eleminohet si sfidé
dhe té punohet né
drejtim té pérmisimit
té saj.

3.

Planifikimi i
objektivave té
Planit té Punés té
béhét duke matur
kapacitetin gé ka
sistemi gjyqésor pér
t'i pérfunduar ato
objektiva.
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Burimet

= PlaniiPunés sé Késhillit Gjygésor sé Kosovés pér vitin 2022 - https://www.gjygesori-rks.org/ép-content/

uploads/reports/99914 KGJIK_Plani_Punes_2022.pdf

- Kushtetuta e Republikés sé Kosovés - https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActiD=3702

- Ligji pér Késhillin Gjygésor sé Kosovés - https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?Act|D=18335

= Pyetésoriirealizuar me géllim té nxjerrjés sé té& dhénave nga KGIJK lidhur me implementimin e objektivave

- https://docs.google.com/forms/d/1T6JZ8p opomZ4XBEAcd7D-NQiZkaze1gffKOO72éEY[edit

= Ueb-fagja zyrtare e Késhillit Gjygésor sé Kosovés - https://www.gjygesori-rks.org/

= Intervista e realizuar me Instituti i Kosovés pér Drejtési.

= Intervista e realizuar me Grupin pér Studime Juridike dhe Politike.


https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/reports/99914_KGJK_Plani_Punes_2022.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/reports/99914_KGJK_Plani_Punes_2022.pdf
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3702
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18335
https://docs.google.com/forms/d/1T6JZ8p_apamZ4XBWAcd7D-NQiZykYze1qffKO072wEY/edit
https://www.gjyqesori-rks.org/







